

Директор учреждения

А. Хилькова
Приказ от 02.02.2023 №10



Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «Сахарозаводская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Хилькова А.А.	Приказ директора	10.01.2023
1.2	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Хилькова А.А.	План мероприятий	Февраль 2023 г.
1.3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Хилькова А.А. Гайко Ю.С.	Положение о деятельности Центра	Февраль 2023 г.
1.4	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Хилькова А.А. Аксенова С.Н.	Проект зонирования	Апрель 2023
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Хилькова А.А. Аксенова С.Н.	Заявки на финансирование	Август, сентябрь 2023 г.
2,2	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Хилькова А.А. Аксенова С.Н.	Отчеты	Февраль-август 2023 г.
2.3	Приемка помещений Центра	Хилькова А.А. Аксенова С.Н. Гайко Ю.С.	Акт	Август 2023 г
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Гайко Ю.С. Аксенова С.Н.	Свидетельство о повышении квалификации	В теч. года

3.2	Разработка рабочих программ, учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гайко Ю.С. Иволгина Е.И.	Рабочие программы педагогов	01.09.2023 г
3.3	Составление штатного расписания Центра	Гайко Ю.С. Хилькова А.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	01.09.2023 г.
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Гайко Ю.С. Хилькова А.А.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2023 г.
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Иволгина Е.И.	Новости, статьи, репортажи	Февраль-август 2023 г.
4.2	Запуск сайта	Иволгина Е.И.	Новости, раздел «Точка роста»	Апрель 2023 г.
4.3	Открытие Центра	Хилькова А.А. Гайко Ю.С.	Торжественное мероприятие	01.09.2023 г.
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гайко Ю.С., учителя	Расписание, расстановка кадров, планирование	С 01.09.2023 г.
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Гайко Ю.С., учителя	Информация на сайте школы	Август 2023 г.
4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Хилькова А.А., Гайко Ю.С., учителя	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь 2023 г.